

Protokollauszug

der Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Großensee vom 12.12.2024

Top 6 Bericht des Bürgermeisters

Der Vorsitzende trägt seinen Bericht vor. Der Bericht ist dem Protokoll als Anlage beigefügt.

Bericht des Bürgermeisters zur GV am 12.12.2024

- 1) Beginnen möchte ich mit einer Nachricht über den Weiterbau der L93. Wie bereits berichtet kam es hier zu einer Bauverzögerung aufgrund des Zustandes des Unterbaus. Jetzt ist klar, dass wir mit der Fertigstellung des ersten Bauabschnittes erst im März 2025 rechnen können. Bis zu diesem Zeitpunkt bleibt die Vollsperrung bestehen, auch im Bereich des Fahrradweges. In zwei Gesprächen mit dem LBV Vorort, das letzte heute, wurde mit einigen betroffenen Anwohner gesprochen insbesondere über Grundstücksangelegenheiten. In diesen Gesprächen wurde klar, dass der LBV innerorts mit der Baumaßnahme an dem Termin, nach den Sommerferien 2025, festhalten will. Angekündigte Bauzeit ca. 1 Jahr, da innerorts nur Abschnittsweise vorgegangen werden kann.
- 2) Feuerwehr: Das Richtfest konnte am 27.11.2024 stattfinden. Leider haben wir wieder einen Baustillstand bis zu 13.01.2025. Das Material für das Dach wird erst zwischen Weihnachten und Neujahr geliefert. Die Firma will dann am 13.01. mit der Arbeit beginnen, sofern es die Witterung zulässt. Der Fertigstellungstermin 01.10.2025 für die neue Feuerwehrwache soll aber nicht gefährdet sein.
- 3) OEK: Hier sind wir kurz vor der Fertigstellung. Das Zusammentreffen mit den Bürger-innen am 13.11. war sehr erfolgreich. Vielen Dank an dieser Stelle noch einmal für das Interesse. Da noch einige kleine Formulierungen angepasst werden sollen, ist der Abschlussbericht heute nicht fertig. Wir erhalten auch in diesem Jahr keine Vorlage für unseren Haushalt 2025. Deshalb sind Anfang 2025 Sondersitzungen des Finanzausschusses am 26.01. und er GV am 06.02. vorgesehen. Hier kann dann auch das OEK beschlossen werden.
- 4) Alle anderen vorgesehenen Sitzungstermine für 2025 finden Sie auf unserer Webseite.
- 5) Auf dem Gelände des Dörphus hat Fa. Nordrohr die Erstellung eines Sielkatasters fertiggestellt.. Wir wissen, Stand heute, dass 80% der vorhandenen Leitungen defekt sind. Zur Zeit wird ein Konzept für die Erneuerung erarbeitet. Sanieren müssen wir auf jeden Fall die Schmutzwasserleitung hinter den Containern bis zum Kindergarten. Alle anderen alten Leitungen innerhalb des Hofes sollen möglichst mit dem Bau des neuen Kindergartens und damit verbundener neuer Leitungen,

stillgelegt werden. Das Konzept mit einer Kostenrechnung wird dann Ende nächster Woche vorliegen.

- 6) Die Planung für die Druckrohrleitung von unserem Klärwerk zur Kläranlage Trittau sind abgeschlossen. Der Bau soll in 2025 erfolgen und unsere Kläranlage dann zum Jahresende stillgelegt werden.
- 7) Kindergarten: Die Planungen sind abgeschlossen, der Bauantrag in Vorbereitung. Er soll noch in diesem Jahr gestellt werden.
- 8) Postpackstation: Eine schlechte Nachricht bzw. keine. Seit der Besichtigung am 05.03. und Festlegung des Standortes zusammen mit DHL habe ich nichts mehr von denen gehört. Auf ein erneutes Schreiben von mir warte ich jetzt auf eine Reaktion.
- 9) Am 23.02.2025 ist voraussichtlich Bundestagswahl. Wir benötigen hier wieder Wahlhelfer. Ich bitte um Vorschläge gern auch von Seiten der Bürger-innen. Vielen Dank.