Bericht des Biirgermeisters zur GV am 16.10.2025

1) Kindergarten: Die neue Containeranlage konnte in Betrieb genommen
werden. Die Abrissparty am 19.Juli war ein voller Erfolg, ca. 100 Gaste
konnten begriiflit werden und haben ausgiebig gefeiert. Der eigentliche
Abriss des Teilbereiches Dorphus ist abgeschlossen, kleine Restarbeiten
werden noch ausgefiihrt. Probleme haben die Wasser- und
Heizungsleitungen bereitet, da auch Feuerwehr und Hausmeisterhaus
Uber die Leitungen des abzureillenden Gebdudes liefen. Es mussten
Notleitungen gelegt werden, bis neue Hausanschliisse fertiggestellt
wurden.

Die Arbeiten am Neubau beginnen jetzt am 03.11.2025 mit den
Erdarbeiten.

2) Feuerwehr: Der Bau steht kurz vor der Vollendung. Ende Oktober soll
alles fertig sein. Kleinere Restarbeiten , wie zum Beispiel der Zaun
zwischen Feuerwehr und Sportplatz erfolgen nach der Einweihung. Die
meisten Mobel wurden bereits geliefert so dass der Umzug der
Feuerwehr ab November beginnen kann. Der Termin fir die
Einweihungsfeier bleibt also der 22.11.2025. Geplant ist ein offizieller
Teil in der Zeit von 15.00 Uhr bis ca. 18.00 Uhr, danach beginnt eine
Feier fiir alle Blirger und Biirgerinnen. Die Einladungen sind in
Vorbereitung und sollen zum 20.10. versandt werden. Fiir die Biirger
und Blrgerinnen wird eine Einladung per Verteilung durch den
Hahnheider Landboten vorgenommen.

3) Auf einer unserer letzten Sitzungen hatten wir das Thema ,,Die
Gemeinde GroRensee flir Umwelt- und Naturschutz” auf der
Tagesordnung. Dieses Thema konnte erfolgreich abgeschlossen werden.
Die Hinweisschildes sind aufgstellt und der dazugehorigen QR-Codes ist
in Bearbeitung.

4) L93 GroRensee/Trittau: Wir befinden uns seit dem 14.07.2025 im 3.
Bauabschnitt von der B 404 bis Trittaufeld. Eine Fertigstellung wurde uns
flir Mitte September angekiindigt. Diese Ankiindigung wurde bereits
dreimal um weitere Terminzusagen erganzt. Als jetzt letzten Termin wird
der 24.10.2025 genannt. Ich glaube das erst dann, wenn die StraRRe
tatsachlich freigegeben ist. Mit der Ortsdurchfahrt GroRRensee wird in



diesem Jahr dann nicht mehr begonnen. Laut Aussage des LVB Liibeck ist
im Frihjahr 2026 mit dem Baubeginn zu rechnen. Die Durchfiihrung soll
uns ,rechtzeitig” mitgeteilt werden. Eine Einigung Uber den
Kreuzungsbereich Hamburger Str. / LUtjenseer Str. / Trittauer Str. konnte
nicht erreicht werden. Wir haben deshalb das Verkehrsministerium
eingeschaltet. Leider hat der Minister in seinem Antwortschreiben nur
die Haltung des LBV Libeck Gibernommen und ist auf unsere Wiinsche
nicht eingegangen, sondern vertrdstet uns auf den, in spateren Jahren,
geplanten Ausbau der L92 (Hamburger Str. / Litjenseer Str.) Das ist fir
mich unverstandlich und nicht nachvollziehbar.

5) Unser Antrag flir Tempo 30 auf den DurchgangsstraRen ist an die
Verkehrsaufsicht gestellt worden und eine Ladrmberechnung
zwischenzeitlich auch beim zustandigen StraRenbaulasttrager in Auftrag
gegeben. Hier miissen wir das Ergebnis abwarten.

6) Noch einige Termine:

16.11. um 14.00 Uhr Gedenkstunde zum Volkstrauertag

22.11. um 15.00 Uhr offizielle Einweihung Feuerwehrgerdtehaus

22.11. ab 18.00 Uhr Einweihungsparty fir alle GroRBenseer

30.11. Weihnachtsmadrchen in der Turnhalle des Dérphus

07.12. Seniorenadventskaffee um 15.00 Uhr in dem neuen
Feuerwehrraumen

Unsere nachsten Sitzungstermine:

20.11. Sozialausschusssitzung im Sportpark

27.11. Bauausschusssitzung im Sportpark

04.12. Finanzausschusssitzung im Sportpark

16.12. Gemeindevertretersitzung im Piccolino

Vielen Dank



