

Landeskultur- und Tiefbau Wittenburg GmbH • Südring 14, 19243 Wittenburg

## Baumaßnahme

### **L93 - OD Großensee - B404 Tritttau (L160)**

Datum: 30.04.2026  
Mail: [gottschalkt@lkt-wittenburg.de](mailto:gottschalkt@lkt-wittenburg.de)  
Tel: 038852-90 99 60

## Anliegerinformation

Sehr geehrte Anwohner,

im Auftrag des Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr S-H führen wir ab dem **11.05.2026** eine Deckenerneuerung und eine Fahrbahnerneuerung in aufeinanderfolgenden Teilstrecken im Verlauf der L93 / Tritttau Straße in Ihrer Ortsdurchfahrt Großensee durch. Neben der Fahrbahn wird auch der abgesetzte Geh- und Radweg erneuert.

Je Bauabschnitt wird die Fahrbahn und der Radweg nacheinander und nicht zugleich erneuert, um Feuerwehr, Polizei und Rettungsdiensten die Durchfahrt zu ermöglichen. Nach jedem abgeschlossenen Bauabschnitt werden Sie rechtzeitig über den nächsten Bauabschnitt einschl. der Änderungen in der Verkehrsführung informiert.

### **Folgender Ablaufplan ist vorgesehen:**

<u>Abschnitt</u>	<u>Zeitraum</u>	<u>Streckenverlauf</u>
1. BA	11.05.2026 - 03.07.2026	L93 ab Einmündung Seestraße bis Seerundweg (Einfahrt zum Restaurant „Piccolino“)
2. BA	06.07.2026 - 14.08.2026	L93 ab Hamburger Str. bis Rausdorfer Str.
3. BA	17.08.2026 - 18.09.2026	ab Seerundweg (Einfahrt Restaurant „Piccolino“) bis Tritttau Str. 17
4. BA	21.09.2026 - 18.12.2026	ab Tritttau Str. 17 bis Rausdorfer Str.
<b>Winterpause</b>	<b>21.12.2026 - 25.03.2027</b>	
5. + 6. BA	30.03.2027 - 07.05.2027	ab Seestraße bis Tritttau Str. 21 (die letzten Tage von Rausdorfer Str. bis Tritttau Str. 21 für die Herstellung der Asphaltdeckschicht)

- Seite 2 -

Die Bauarbeiten finden unter einer verkehrsbehördlich angeordneten **Vollsperrung** statt. Der Durchgangsverkehr soll im Sinne einer zügigen und sicheren Baudurchführung allein den Anwohnern vorbehalten bleiben. Dennoch lassen sich Behinderung nicht gänzlich vermeiden. So z. B. kann es zu Einschränkungen bei Ihren Grundstückszufahrten kommen.

Für kurzfristige Sperrungen (Nichtbefahrbarkeit Ihrer Grundstücke) werden Sie durch mich als Bauleiter vor Ort informiert. Ich stehe Ihnen auch arbeitstäglich unter mobil 01522-90 77 800 für Ihre Belange zur Verfügung, wie z. B. bei notwendigen Anlieferungen von Medikamenten (Apothekenservice), „Essen auf Rädern“ oder Besuche von Pflegediensten, Paketdienste etc.

Der Hin- und Rücktransport Ihrer Müllbehälter wird während der Bauzeit von uns übernommen. Daher bitten wir Sie, diese am Vortag der Entsorgung gem. AWSH-Entsorgungsplan vor Ihrem Grundstück abzustellen und mit Hausnummer kenntlich zu machen, damit die richtige Zuordnung gewährleistet werden kann.

Da sich Behinderungen bei Bauausführungen leider nicht vermeiden lassen, sind wir bestrebt, diese so gering wie möglich zu halten und bitten Sie hiermit schon um Verständnis.

Mit freundlichen Grüßen

gez. René Gottschalk  
Bauleitung